	TAREAS	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
NORM SNA	Aceptacion STA																																		
	Emision Resolucion																																		
	Publicacion BO																																		
	En Vigencia																																		
	Coord. Interinstitucionales (prev)																																		
	Coord. Interinstitucionales (procesos)																																		
	Infraestructuras IT																																		
	Fase I (EZE, manual)																																		
	Seguimiento Gestion Asignacion																																		
	Conclusiones																																		
	Operación Estacional																																		
	Fase II (33 aeropuertos)																																		
	Revision conjunta operación previa																																		
	Insercion facilitacion disponible																																		
EZE	Coordinaciones locales previas																																		
	Recepcion solicitudes																																		
	Asignacion de slots																																		
	Conclusiones																																		
	Operacion estacional																																		

Tareas administrativas
Coordinacion
Provision de medios y recursos
Gestion slots
Estacional con Gestion de Slots


ITEMS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Estacional Verano
Revision conjunta operación previa
Insercion facilitacion disponible
Recepcion solicitudes
Procesos 123 asignacion
Publicacion asignacion final
Operación
Estacional Invierno
Revision conjunta operación previa
Insercion facilitacion disponible
Recepcion solicitudes
Procesos 123 asignacion
Publicacion asignacion final
Operación